附表1　　行政院活化閒置公共設施專案小組列管尚完成活化案(共計11案件)明細表
1、 完全閒置設施案件部分(共計4案):

	項次
	公共設施名稱
	設施管理機關
	目的事業主管機關
	總建造費(千元)
	閒置或低度使用
之主要原因
(含設施概述)
	活化措施


	目前活化辦理情形
	後續各階段項目
及管控時程
	預估完成
活化日期

	1
	宜蘭縣頭城鎮第5公墓火化場
	宜蘭縣頭城鎮公所
	內政部
	40,791
	1. 鋼筋混凝一層，面積1,143平方公尺，95年3月完工後閒置。

2.火化場開工前因地方民眾抗爭激烈，公所當時為使已經因抗爭而延宕一年多的工程能再度開工，遂於93年4月24日開工時與當地民眾召開協調會並簽訂民眾訴求協議書(必須新闢設聯外道路)。
3.惟因火化場聯外道路尚未取得土地同意書致遭遇營運瓶頸。
4.為履行雙方簽訂之協議內容，即進出火化場時應有專用替代道路進出，該路段約1.3公里尚未開闢，屬私有土地(地主計5人)，本所為取得該路段土地同意書，歷經多次拜訪協調，雖已取得4位地主之同意書，惟尚有1人未能取得（道路長約3、40米），以致本替代道路迄今未能順利闢建，亦導致火化場無法啟用。
	本案公墓火化場設施已完工多年，僅因聯外道路尚未完工致無營運，截至102年8月底，工程實際進度為32.22%（預定進度30.33%），橫跨鐵路橋樑之預力樑共4支均已完成灌漿作業，9月份將持續辦理上下邊坡擋土牆灌漿及兩邊橋樑基座工程，內政部將賡續督促縣府及公所依期程辦理，並持續注意施工品質。
	施設聯外上、下邊坡擋土牆及辦理預力樑4支灌漿中。
	1.申請徵收及核淮(1010518-1010621) 

2.工程細部規劃設計(1000609-1001005)

3.發包(1010621-1010706)

4.工程動工、完工（1010107~1030117）。
	火化場活化預定102年12月試營運，工程預定103年1月31日完竣。

	2
	宜蘭縣三星鄉第2公墓納骨堂
	宜蘭縣三星鄉公所
	內政部
	14,670
	1.本工程自95年3月僅完成1樓主體結構後，無任何設備，無法使用而閒置。

2.公所於95年8月及11月與村民召開協調會仍未達成共識，及後續未竟工程經費龐大，內政部及宜蘭縣政府均無相關補助款，公所財源拮据，無力負擔，致本案工程無法取得使用執照營運。
	本案後續裝修、機電、消防等工程已於102年6月23日完工，公所7月8日至9日辦理初驗，8月1日辦理複驗，廠商業依複驗意見修正完竣，公所辦理複驗中，將俟驗收完妥後向縣府申辦使用執照及啟用。
	辦理後續工程驗收及申請使用執照中。
	辦理驗收及請照
(102年7月31日)
	102年10月3日營運使用。











5.活化目標成效為尖峰時段停車率70％（104.12.31）

	
	103年10月31日正式開放營運


1.102年4月12日水土保持完成証明取得。





	6.補正資料預計於102年7月5日完成再提送補正資料至建管科。
7.預計使用執照於102年 10月1日取得，後續辦理移交予五峰國小及由文化觀光課管理維護。
	102年10日1日取得使用執照。(五峰鄉公所已取建物使照，刻循序申請解列中)


2、 低度使設施案件部分(共計7案):
	項次
	公共設施
名稱
	設施管理
機關
	目的事業主管機關
	總建造費(千元)
	閒置或低度使用之
主要原因
(含設施概述)
	活化措施


	目前活化辦理情形
	後續各階段項目
及管控時程
	預估完成

活化日期

	1
	屏東縣枋山鄉莿桐腳濱海遊憩區
	屏東縣枋山鄉公所
	內政部
	130,000
	1.設施包含農產品展售中心、集貨場、游泳池、招待中心、停車場、海豚排樓、海馬水池、水泥魚圍牆、涼亭、石椅。

2.因行政程序未完成而從92年2月開始閒置。土地所有權狀部份遺失，須公告30日，須於12.25始完成土地所有權移轉事宜；另有關延長租賃期限為15年，是否受到「國土復育策略方案暨行動計畫」─「海岸地區」之限制，現正函請內政部釋疑，因相關原因故無法上網公告招商。
	1本遊憩區採分2階段達成活化目標之方式辦理，第1期委外經營已順利於100年1月31日全部營運。由北至南共分三大區；第一區超商營業區；第二區枋山農特產品營業區；第三區販賣營業區，本區計有咖啡、簡餐、冷飲、水果…等。
3.莿桐腳濱海遊憩區第2期招商作業已100年9月21日簽約，刻進行整興建工作。
	1.公所前於102年4月26日召開公共造產委員會審查督促第2期廠商提出102年6月28日後各分區營運期程。

2.刻由承包廠商辦理第2活化作業之整興建工作改善估驗須改善事項中。
	1.建物整修期間(建物多處破損，且廠商需進行申請營業執照、水電使用執照、消防安全設備查驗等…程序。(1021230)。

2.正式營運、完成第2期活化（全區）(1021230)。
	102年12月30日





	5.與最優申請人議約、簽約、委託營運:102年8月
	102年12月底前完成委外議約

	3
	補助地方政府興建示範停車場計畫—南投縣埔里鎮停四（仁愛）立體停車場
	南投縣埔里鎮公所
	交通部
	450,000
	一、地下一層及四至十層停車場；共302部停車場位(294部停車場位及8部行動不便者停車場位)。
二、本停車場興建完成後隨即於88年9月遭逢921地震，損毀部分設施無法正常使用而閒置；後雖經復建工程修復，然因經費不足仍無法完全修復。而現於94.12完成之修復工程已確認內部設施可正常使用。
	一、委外招標作業已於101年11月9日決標並於11月13日與廠商完成簽約，得標廠商刻正辦理多目標活化前置作業。
二、惟因該建築物1至3樓共28間店舖，其中15間商場業者租約尚未到期，埔里鎮公所與商場業者協調租約終止事宜中。
三、埔里鎮公所已改造停車場前之仁愛公園，引入埔里指紋市集及鎮長咖啡，積極活化態度值得肯定，倘能進一步輔導得標廠商結合在地生活塑造屬於仁愛商圈的商業模式，並作為舉辦小型活動之舞台，必能帶動商圈的繁榮，展現施政能力，形成活化亮點。
	一、本案委外招標作業已於101年11月9日決標，並於同年11月13日與廠商完成簽約委外經營。

二、續將朝多目標使用方向辦理活化（地上10層、地下1層，其中1-3層規劃作為商業旅館使用）。
三、後續申辦多目標使用，公所刻正依南投縣政府之審查意見表內容辦理修正中。
	1.辦理多目標活化前置作業(10200509-1030430)。

2.終止原承租戶租約(1020731-1030630)。

3.變更多目標使用活化改善工程(1030701-1031230)
	103年12月30日




	4.停車場使用率檢討（1030901-1040831）
	104年08月31日

	5
	補助地方政府興建示範停車場計畫—萬丹鄉游泳池地下停車場
	屏東縣萬丹鄉公所
	交通部
	133,147
	1.匝道式地下一層小客車停車位194位，入出口車道乙處、一般人行入出口4處，電梯二座，男、女廁所各一間。

2.本停車場上方為萬丹鄉公園及其旁有屏東縣政府興建1.64公頃之游泳池，因四周都為農地無公共設施用地，為因應將來國際性大型游泳比賽，無法提供停車空間,因此爭取興建停車場。因游泳池欠缺舉辦大型比賽及經營不如預期，致本場以附近居家之定期月租車為主要客源，惟停車需求低，停車率約10%，致於完工後不久於91年9月開始低度使用。
	因本停車場停車量少，因而規劃將部分空間改為儲藏空間使用。除可有效利用多餘空間，解決機關空間不足之問題，也因停車位減少而達到停車標準。
	一.辦理閒置空間再利用工程施工。

二.8月停車率23.2%(43/185)。
	1.申請變更核准(屏東縣都市計畫委員會審核通過100.9)。

2.工程規劃(101.03~101.12)。

3.辦理工程發包(101.12.26)。

4.申請使用執照變更(102.1.2~102.6.30)。

5.通知得標廠商辦理開工(102.6.21)。

6.辦理工程動工(102.6.21~102.8.31)。
7.完工驗收(102.9.1~102.10.31)。
	102年10月31日


2.停車場委外經營管理招標(1030730-1031231)

	3.停車場設備點交及修繕(1040101-1041231)
	104年12月31日

	7
	興達遠洋漁港
	高雄市政府海洋局
	行政院農業委員會
	7,090,000
	1.原設施計畫係供遠洋漁船5千噸級1千艘停靠使用，94年9月被列管低度使用。
2.海上劇場自95年6月起辦理委外經營管理招標,因基地範圍,投資金額及還境條件等因素,致未能順利委外,現規劃擴大基地範圍並請顧問公司重新檢討評估中。
	一、本設施共計分為基本設施、公共設施、一般設施、海上劇場及農特產品展售中心等，說明如下:

(一)基本設施(堤岸防護設施、碼頭設施、水域設施、運輸設施及漁業文化動力管):該項設施除有漁船進出使用外，高雄市帆船委員會、真理大學及鄰近國中、小學皆利用該水域進行重型帆船、風帆及樂觀型帆船等訓練，依據漁港設施活化標準「基本設施配合政策完工使用」，已達活化標準。

(二)公共設施(魚市場):漁貨拍賣交易場所，每日交易時間為中午11時-14時，正常營運中，依據漁港設施活化標準「公共設施正常開放使用」，已達活化標準。

(三)一般設施(漁會辦公室):自民國88年5月5日起興達港區漁會及進駐使用該設施，依據辦公廳舍活化標準「設施正常開放使用」，已達活化標準。

(四)海上劇場:目前東區一樓由興達港區漁會租賃經營農特產品展售門市，西區一樓由華宇國際事業有限公司租賃經營帆船餐廳。目前出租面積為1,124平方公尺，佔全建築物(1,815平方公尺)之62%，依據零售市場活化標準「出租(售)率達50%以上」，已達活化標準。

(五)農特產品展售中心:自101年5月1日起由財團法人國家實驗研究院海洋科技研究中心租賃作為辦公場所、相關成果實體展示及交流活動平台等使用，並自102年4月起正式進駐使用，依據辦公廳舍活化標準「設施正常開放使用」，已達活化標準。

二、前揭(一)至(四)項業經原高雄縣政府99年5月25日府農漁字第0990135598號函提送分項申請解除列管，並由農委會於99年6月3日農授漁字第0991213682號函送行政院公共工程委員會解除列管。工程會於100年4月18日農企字第1000123051號函所送「行政院活化閒置公共設施專案小組第26次會議」紀錄中表示:「興達遠洋漁港目前僅剩農特產品展售中心尚未完成活化，請農委會協助市府先就租金調整可行性規劃討論，或邀集相關單位，針對場地使用規劃討論相關可行方案，以利儘速完成全案活化」。

三、有關農特產品展售中心解除列管案，行政院公共工程會於102年4月3日召開「行政院活化閒置公共設施督導會議」，會議決議:「請行政院農業委員會持續瞭解掌握其營運情形，如已達成活化標準，請依程序辦理解除列管事宜」。高雄市政府業於102年6月27日函送「已列管待活化公共設施擬申請解除列管申請表」，刻由農委會漁業署審查中，倘符合活化標準，將依程序辦理解除列管事宜。
	一、海洋局目前以全區進行「興達漁港遊艇觀光商業區暨海洋產業發展區委託BOT可行性評估計晝」，委託案已於102年7月1日公告決標，7月2日完成訂約；並已於102年8月14及20日分別於台北及高雄各辦理一場興達漁港BOT案徵求廠商意見座談會，兩場座談會獲得超過50家廠商的熱烈回響及寶貴意見。

三、後續海洋局將儘快彙整潛在投資廠商建議及投資構想並進行個別深度訪談，作為本案可行性評估的參考，使未來招商規劃更符合投資人需求，加快腳步實現開發。
二.漁業署前於102年8月6日召開「高雄市興達遠洋漁港公共設施解除活化列管實地勘查會議」，會議結論請海洋局補充敘明「海上劇場」(2樓)使用目的與情形，併同「動力館」及「海上劇場」租用契約、使用管理規範及相關使用照片等書面資料，送漁業署彙整。海洋局業於102年9月5日檢送興達遠洋漁港海上劇場、漁業文化動力館等相關租約、使用照片等書面資料予漁業署俾該署轉農委會申請解除列管中。
	1.檢附活化資料申請解除列管(1020624-1020726)

2.審查活化成果並辦理現勘(1020726-1020920)

3.針對現勘建議事項進行改善及追蹤(1020920-1021018)

4.解除列管並進行後續 追蹤(1021018-1021231)
	102年12月31日


專案小組歷年解除列管案件情形表
	解除列管年度
	解除列管件數

	094
	1

	095
	50

	096
	28

	097
	22

	098
	18

	099
	9

	100
	18

	101
	2

	102
	4

	總計
	152


- 
1

