附表3  監察院審計部調查報告所指13件未提報列管之閒置公共設施辦理情形彙整表

	項次
	公共設施名稱
	設施管理機關
	中央目的事業主管機關
	中央
預算（千元）
	地方
預算（千元）
	總建造經費（千元）
	完工時間
（年/月）
	閒置或低度使用情形
	最新辦理情形
	列管情形

	1
	彰化縣台灣葡萄產業文化園區
	彰化縣溪潮鎮公所
	文化部
	1,270 
	18,995 
	20,265
	96/11
	本文化園區總面積約12,200平方公尺，興建地上1層博物館1棟，建物總樓地板面積328.97平方公尺，97年11月26日驗收合格，內設大廳、多媒體室、展示室、辦公室、教室及廁所等空間。98年度辦理充實內部設備，因缺乏營運人力經費未能正式啟用營運，雖於99年6月19日辦理落成啟用活動，惟後續亦因無長期穩定經費及營運人力支援而休館。99年7月28日獲彰化縣政府核定補助「99年下半年度莫拉克颱風災後重建臨時工作津貼實施辦法」經費（99年7月28日至12月31日止），僱用臨時人員4人暫充葡萄文化館周邊除草及觀光導覽人員，惟受限於短期臨時人員上班時間，僅得於星期一至星期五遊客稀少時開館，假日遊客較多時反而無法開館，自100年6月28日起爭取莫拉克臨時人員5人於平日協助園區除草及導覽工作，並自9月起採輪班制，例假日亦開始開館營運，截至100年2月底僅約1,000人次參訪(原計畫來客數全年約384,000人次)，目前屬低度使用狀態。
	1. 本館由彰化縣溪湖鎮公所營運管理，自101年9月起開館時間固定為週一至週五（8：00～17：30），週六、日採預約制， 
	部會持續辦理活化


	2
	雲林縣四湖鄉農漁村生活文化館
	雲林縣四湖鄉公所
	農委會
	 10,200 
	  44,413 
	  54,613 
	83/3
	該館為雲林縣政府委託四湖鄉公所代管之三條崙教育農園，因未通過消防安全檢查，於99年9月9日停止營運，截至101年3月底尚在整修中。
	本設施位於三條崙海水浴場東側，設有文物（布袋戲、武術、農漁村文物）展示館、會議交誼廳及住宿設施。其中住宿設施因年久失修，待雲林縣政府修繕外，其餘因未通過102年7月份之消防設備安檢，已自102年8月29日起暫時停止營運，待複檢通過後再行開放營運。
	部會持續辦理活化

	3
	將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心
	臺南市政府農業局
	農委會
	60,000
	26,480
	86,480
	94/8
	該直銷中心於94年12月委託堃城不鏽鋼公司經營，廠商因經營成效不彰及未繳權利金100萬，臺南市政府農業局於98年6月22日通知廠商解除契約，目前停止營運，辦理招商中，相關公共設施閒置逾2年。
	臺南市政府已於去（101）年底年以OT方式委託老船長公司經營，一樓經營魚貨銷售、漁產加工品、農特產品伴手禮等，二樓是特色餐廳，三樓是觀景咖啡廳。原定今（102）年4月營運，因建物鋼筋腐蝕及需重新裝潢，目前在申請建照整修（預計10月底前取得），預計明（103）年3月營運。
	部會持續辦理活化

	4
	屏東縣琉球鄉漁村生活文物館
	屏東縣政府琉球鄉公所
	交通部
	23,000
	  13,622 
	  36,622 
	85年7月完工，86、89、92、97及99等年度進行整修
	琉球鄉公所為介紹烏鬼洞景點之史蹟，俾行銷地方特色文化，於民國81年起獲前臺灣省政府交通處核定補助1,500萬元，規劃興建「琉球鄉史蹟文物館」，於85年7月30日完成主體工程，86年6月耗費265萬餘元辦理內部裝潢及設置展覽櫃，89年復耗費1,032萬餘元辦理建物整修及增設投影機等景點介紹系統，同時更名為「琉球鄉漁村生活文物館」，又於92年7月耗費110萬餘元設置櫃檯及展示櫥櫃等設備，並陸續獲行政院文化建設委員會95年離島建設基金300萬元、98年離島建設基金80萬元、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處300萬元等之補助，分別辦理經營管理行銷推廣及旅遊解說、委託營運評估規劃及辦理招商作業、烏鬼洞風景區設施整建工程等。惟因未配合同步籌設典藏、展介設備、人員訓練、管理維護等事宜，且相關軟、硬體陸續損壞，迄今仍未能開館啟用。
	1. 本案已於101年6月辦理委外經營管理招商事宜，並於同年8月20日完成委外簽約事宜

2.活化情形辦理:

 (1)依委託經營管理契約第五條，每半年收取租金73800元。

(2)101年12月31日公所已完成出借木雕作品及海底生物標本作業程序，協助廠商完成一樓展覽會場。

(3)為豐富館藏，二樓規劃增設漁村老照片及海洋生態展示，預計9月可完成。
	已委外

	5
	花蓮縣環保科技園區
	花蓮縣政府
	環保署
	816,220
	44,220
	860,440
	97/9
	廠商因租約到期及改變營運策略等因素，提前與花蓮縣政府解約，截至100年底全數結束營運，園區相關設施呈現低度使用情形，該府目前規劃轉型為「花蓮縣中區環境永續教育旗艦中心」。
	1. 環保署於102 年2 月26 日召開「研商花蓮縣環保科技園區營運管理事宜」會議，請花蓮縣政府仍應本著落實原花蓮園區設置計畫精神，賡續編列相關經費持續辦理園區招商及管理事宜，並積極運用園區土地、管研大樓、實驗廠房等空間與設施。

3. 花蓮縣政府業於7 月23 日針對本案召開「花蓮縣環保科技園區轉型環境教育園區後續研商會」，評估轉型之可行性。花蓮縣政府已規劃園區公開招標OT 轉型為環境教育園區案，目前已編列花蓮環保科技園區委託服務先期計畫250 萬元，並辦理相關作業中。

4. 環保署後於102 年9 月3 日召開「花蓮縣環保科技園區營運管理相關事宜」，請花蓮縣政府仍應本著落實原花蓮園區設置計畫精神持續辦理各項事務，並加速完成規劃花蓮縣環保科技園區整體活化經營作業。
	部會持續辦理活化

	6
	花蓮多功能漁港漁業場館
	花蓮縣政府
	農委會
	120,000
	4,100
	124,100
	98/8
	該場館自99年12月11日開始營運，惟因營運成效欠佳，廠商無意願繼續經營，於100年6月1日終止契約。自終止契約至101年4月底止未再開放使用，目前場館設施閒置，該府規劃出租予花蓮區漁會。
	花蓮縣政府已於今年5月委託花蓮區漁會進駐營運，目前整修中，預計今（102）年11月中營運。
	部會持續辦理活化

	7
	花蓮無毒農業園區
	花蓮縣政府
	內政部
	9,060
	23,994
	33,054
	98/2
	自98年2月間完成設施迄今，未能按核准撥用計畫使用，園區相關設施閒置，該府規劃將園區出租予當地農會，辦理農業教育推廣工作。
	1.辦理花蓮無毒農業園區（原壽豐菸葉廠）土地及建築物活化作業，將園區中4.369公頃耕地及11棟建築物出租予壽豐鄉農會，年租金計44萬5,620元，將園區轉型成為「壽豐農學苑」，俟辦公廳舍整修完成後，農會推廣股立即遷入園區內，就近輔導農友，推廣在地有機農業教學。

2.園區辦公廳舍已完成屋頂、地板、電路及門窗修護工作，並於102年10月1日完成修繕工程驗收，預定10月底可遷入辦公廳內開始營運。
	部會持續辦理活化

	8
	重慶托兒所
	臺北市政府社會局
	內政部
	0
	  16,377 
	  16,377 
	76/4
	安全有疑慮，已完成鑑定，刻由臺北市市場處主責後續重建規劃事宜。
	1.本建築物為地下1樓至地上12樓建物，經市府101年5月15日公告為高氯離子建築物，應於2年內停止使用，3年內自行拆除。為使大樓順利拆除重建，本案需評估分析出最佳方案，並進行量體規劃及估算所有權人需分擔費用等，以期能凝聚共識順利拆除重建。

2.俟與大樓區分所有權人（主要為住戶）取得共識完成報告書後，其重建方向及期程才較為明確。

3.因建築物將拆除已非屬閒置空間之活化。
	已決定拆除

	9
	北投大業段回饋空間（因都市更新取得之回饋空間）
	臺北市政府文化局
	內政部
	0
	0
	0
	96/11
	本空間1樓於98年3月點交予文化局後，花費167萬元辦理整修工程，作為臺北攝影中心試營運使用，100年5月13日開幕，共舉辦2檔展覽（展覽期間自100年5月13日至7月31日、101年1月16日至4月15日），由於參觀人數不如預期，經審慎評估後，決定另覓適當處所。本空間後續使用方向，社會局積極爭取作為親子館及托嬰中心。
	本空間已於101年度5月份簽奉核定交由台北市社會局辦理親子館及公辦民營托嬰中心使用，本案業於102年2月27日開放使用。
	已活化

	10
	民生大樓
	桃園縣政府財政局
	財政部
	0
	  25,028 
	  25,028 
	72/6
	原為桃園縣公教人員住宅輔建基金所興建完成之住宅，因未符當時公教員工需求，嗣由該府依興建成本買入，自79年起陸續由環境保護局及警察局交通隊、少年隊、婦幼隊進駐使用，復因警政大樓及中壢市聯合辦公大樓成立，於96年及97年間各機關逐一遷出。該府分別於97年9月23日及98年4月1日、同年7月21日辦理公開標售，3次均無人投標。於99年10月18日辦理第4次標售地價審議時，考量桃園縣升格後辦公空間不足，故決議不予標售留供機關使用。行政院公共工程委員會原擬提列民生路輔建住宅為青年住宅，嗣後並未列入所擇定最適合推動的5處青年住宅位址。該府於100年5月12日召開「本府各局處辦公廳舍遷修案」會議，決議由工務局遷入使用。案經該府101年2月15日重大議題會報決議民生大樓採現況標售。目前已完成房地鑑價及地價查估，俟完成地價審議後辦理公告及公開標售。
	本大樓業於101年6月14日以新臺幣200168899元標出，101年10月26日賣給私人。
	已活化

	11
	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場
	雲林縣四湖鄉公所
	交通部
	196,700
	37,780
	23,4480 
	陸續增建至92年
	平時開放遊客入內參觀，兒童戲水區冬季不開放，室內游泳池未開放；原海池區因外堤塌陷，暫時禁止遊客接近，其餘大小住宿木屋因未取得使用執照停止營業。用地屬保安林地，正辦理解編及續租相關作業。因入不敷出，將規劃朝向社區公園化方式經營，以解決經營困境。
	1.本案經行政院農委會林務局南投林區管理處函釋，本海水浴場土地尚未通過解編前，已公布施行之「雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場親水公園使用管理辦法」尚不符合森林法相關規定，目前四湖鄉公所暫不開放受理認養及場地申請使用，爰請公所應儘速辦理保安林地解編及相關土地續租作業，以利後續活化作業。

2.本案目前已劃入交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處轄內，請公所配合該處發展規劃，就既有建築物。
	部會持續辦理活化

	12
	嘉義縣六腳倉庫鐵馬驛站
	嘉義縣文化觀光局
	內政部
	0
	6,926
	6,926
	94/7
	利用六腳鄉農會舊倉庫整修作為自行車出租站，完工後閒置未使用。
	1.室內裝修作業已完工驗收。展示櫃採購已完成。

2.因日前颱風影響，造成農會倉庫屋頂嚴重漏水，刻正辦理修繕中，六腳農會預訂於102.10.31前完成人員進駐開放使用。
	部會持續辦理活化

	13
	臺南市本淵寮市場
	臺南市政府經濟發展局
	經濟部
	0
	96,954
	96,954
	88/5
	市場2樓興建完成後，提供攤商營運使用，惟因經營情形不佳，目前閒置未使用。
	臺南市本淵寮公有零售市場為3樓建物。1樓為市場，規劃攤位為57攤，承租56攤，出租率98%；2樓為臺南市政府經發局工商行政科檔案室，使用率100%；3樓為臺南市政府秘書處檔案室。
	已活化








